


LESYČR



Dodatek číslo 1
ke smlouvě o dílo
číslo 6/LHP2013
(dále jen „smlouva“)

na vyhotovení LHP Lužná s platností od 1.1.2013

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s. p.
Se sídlem: Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 8
Jednající: Ing. Michal Gaube, pověřen výkonem funkce generálního ředitele
IČ: 421 96 451
DIČ: CZ 421 96 451
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 26300 - 511/0100
E-mail: info@lesycr.cz
Zápis u OR: v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540
(dále také jen „objednatel“)

a

2. KHL – EKO, a.s.
Se sídlem: Červený Hrádek 2, 431 11 Jirkov
Jednající: Ing. Michal Novák, ředitel společnosti na základě plné moci
IČ: 26160277
DIČ: CZ26160277
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu 5020010559/5500
E-mail: novak@khleko.cz
Zápis u OR: v OR u KS Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1944
(dále také jen „zhotovitel“)

II. Důvod dodatku

Důvodem tohoto dodatku je potřeba provedení víceprací spojených s rozdělením Lesního hospodářského celku (dále jen „LHC“) Lužná do dvou samostatných LHC, a to LHC Lužná a LHC Milý, vzniklá na základě rozhodnutí zakladatele objednatele.

III. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce spojené s plněním zhotovitele dle čl. 6.2 odst. 19 smlouvy – finálním tiskem map dle specifikace v Základním protokolu 2013 a v Katalogu výstupů 2013, vyvolané skutečnostmi uvedenými v čl. II. tohoto dodatku - rozdělením LHC Lužná do dvou samostatných LHC, a to LHC Lužná a LHC Milý, jež vyvolalo nutnost zpracování dvou lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) – LHP pro LHC Lužná a LHP pro LHC Milý, namísto původního jediného LHP pro LHC Lužná (před rozdělením).
2. LHP pro LHC Lužná (po rozdělení) a LHP pro LHC Milý budou zpracovány dle podmínek a v rozsahu stanoveném ve smlouvě, Zadávacím protokolu 2013 a Katalogu výstupů 2013.

IV. Doba plnění

1. V souvislosti s nutností provedení víceprací dle čl. III. odst. 1 tohoto dodatku se prodlužuje termín pro předání plnění dle čl. 6.2 odst. 19 smlouvy, finálních tisků map dle specifikace v Základním protokolu 2013 a v Katalogu výstupů 2013, a to tak, že toto plnění bude objednateli zhotovitelem poskytnuto nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.



- Podklady pro provedení víceprací dle odstavce 1 budou objednatelem zhotoviteli poskytnuty nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření tohoto dodatku.

V. Cena a platební podmínky

- Celková cena za vícepráce uvedené v čl. III. odst. 1 tohoto dodatku byla stanovena dohodou, jako cena nejvýše přípustná, ve výši 78 000,- Kč bez DPH (slovy: sedmdesát osm tisíc korun českých).
- K uvedené ceně bude připočtena DPH dle aktuální sazby, vznikne-li povinnost k její úhradě.
- Cena dle odstavce 1+ DPH (vznikne-li povinnost k její úhradě) bude objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě samostatné faktury, vystavené zhotovitelem po převzetí výstupu uvedeného v čl. 6.2., odstavci 19 smlouvy objednatelem, doručené objednateli. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle příslušného právního předpisu (v případě povinnosti k úhradě DPH). Fakturu, která tyto náležitosti splňovat nebude, je objednatel oprávněn s uvedením důvodu vrátit zhotoviteli bez proplacení.
- Splatnost řádně vystavené faktury bude stanovena na 21 dnů od jejího doručení na adresu sídla objednatele. Faktura bude vyhotovena a zasílána včetně kopie.

VI. Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech; po dvou pro každou smluvní stranu.
- Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

| | |
|--|---|
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| V Hradci Králové Datum: 25-11-2013 | V Červeném Hrádku Datum: 13. 11. 2013 |
| Ing. Michal Gaube pověřen výkonem funkce generálního ředitele Lesy České republiky, s.p. | KHL-EKO, a.s. Červený Hrádek 2 4 431 11 Jirkov IČ: 26160277, DIČ: CZ26160277 |
|  |  |

V zast.
ředitel lesního a vodního
hospodářství
Ing. Pavel Indra

Indra