

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. S916/2013/068 (u objednatele)

ze dne 25.7.2013

400 0 094

uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/
a firmou ALPINE Bau CZ s.r.o. /zhotovitelem/

-
1. Předmět smlouvy se nemění: „LC Pod Hradiskem“
 2. Na základě dodatečného požadavku lesní správy Znojmo, se mění rozsah prací. Přesný rozsah prací odsouhlasených objednatelem stavby je uveden ve stavebním deníku.

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele ze dne 24.6.2013, v souladu se zněním ustanovení odst.4 čl.IV smlouvy o dílo č. S916/2013/068 ze dne 25.7.2013, byla stanovena cena celkem za vícenáklady na **100 094,- Kč bez DPH.**
 3. Na základě požadovaných víceprací, se tímto dodatkem ke smlouvě mění termín dokončení a předání celého díla a to do **30.10.2013.**
 4. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2013/068 ze dne 25.7.2013 zůstávají v platnosti a beze změn.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních /každá strana obdrží po dvou výtiscích/ a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2013/068 ze dne 25.7.2013


V Brně dne 20.9.2013

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1406, 501 69 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Brno
Jezuitská 13, 602 00 Brno


objednatel
Ing. Vladimír Jandásek
ředitel KŘ LČR Brno

V Brně dne 20.9.2013


ALPINE Bau CZ s.r.o.
Jiráskova 1113
750 01 Blatná, Mezitříč
IČ: 249192286
DIČ: CZ249192286


zhotovitel
Ing. Václav Šafář, Jan Musil
prokuristé
ALPINE Bau CZ s.r.o.

ROZPOČET - VÍCEPRÁCE

Stavba: 12122100R - Oprava a modernizace LC Pod hradiskem

Objekt: 1212210002R - SO 02 - Modernizace

Místo: k. ú. Křepice

Datum: 7.10.2013

Objednatel:

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
Náklady celkem - vícepráce							100 094,00
HSV - Práce a dodávky HSV							100 094,00
Zemní práce							1 094,00
1	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500mm TP7, TP9	kus	2	338 ✓SOB	676,00
2	K	162301422	vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500mm	kus	2	96 ✓SOB	192,00
3	K	174201202	zásyp jam po pařezech D pařezů do 500mm	kus	2	113 ✓SOB	226,00
Komunikace							87 120,00
4	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 cesta km 0,232 - 0,728	m3	90	80 ✓SOB	7 200,00
5	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 cesta km 0,232 - 0,728	m3	90	11 ✓SOB	990,00
6	K	162601102	vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 cesta km 0,232 - 0,728	m3	90	70 ✓SOB	6 300,00
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku cesta km 0,232 - 0,728	m3	90	11 ✓SOB	990,00
8	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl. 300 mm cesta km 0,232 - 0,728	m2	180	239 ✓SOB	43 020,00
9	K	564661111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 200 mm cesta km 0,232 - 0,728	m2	180	159 ✓SOB	28 620,00
Přesun hmot							11 880,00
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene	t	180	66 ✓SOB	11 880,00