

EV. Č. ČČL: 2013/918/1504

5918/2013/010

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 22.3.2013

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451
jednající: Ing. Michal Gaube, pověřený řízením Lesů České republiky, s.p.
na základě Pověření ze dne 1.2.2013 a Podpisového řádu č. 3/2009
zast. Ing. Janem Sovákem, ředitelem Krajského ředitelství Jihlava

Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou
zaps. u KS v Český Budějovicích, oddíl C, vložka 3873
IČO: 60838531, DIČ: CZ60838531
jednající: Ing. Pavel Drbal, jednatel firmy

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“ nebo „účastník Dodatku č. 1“ nebo „účastníci Dodatku č.1“

Předmět smlouvy o dílo ze dne 22.3.2013

„Opravy ABS na LS Pelhřimov“ (dále i jako „dílo“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

V čl. IV. odst. 1. se doplňuje text:

Z důvodu vzniku víceprací, které nebyly součástí zadávací dokumentace, navyšuje se celková cena díla o 198.970,40 Kč bez DPH, vše dle přiloženého výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Ostatní články a ujednání, uvedené ve smlouvě o dílo, se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 24.4.2013

Kamenice nad Lipou: 23.7.2013

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Jihlava
Lidická Kolonie 39, 586 01 Jihlava

[07]

objednatel
Ing. Jan Sovák
ředitel Krajského ředitelství Jihlava

zhotovitel
Ing. Pavel Drbal
jednatel

I.KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
U Kulturního domu 770 -1.
394 70 Kamenice n.L.
tel: 565 432 243 fax: 565 433 310

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Pelhřimov

Zakázka: Opravy ABS na LS Pelhřimov

Pořadové číslo listu:

1

Číslo a položka katalogu (ceníku)	Zkrácený popis položky	Měr. jed.	Provedené množství	Odbytová cena v Kč			Hmotnost v tunách	
				za jednotku	za montáž	za dodávku	jednotka	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Lesní cesta Markvarecká - vícepráce</u>							
	vyspravení výtluků krytů asf.betonem, 1 km nad 100 t	t	113,00	1 750,00	197 750,00			
	přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	113,00	10,80	1 220,40			
	Celkem bez DPH				198 970,40			

I. KAMENICKÁ STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
 U Kulturního domu 270
 394 70 Kamenice n.l.
 IČ: 565 432 211, IČK: 565 433 310