

Dodatek č. 7
ke smlouvě o dílo na PD „Sibudov km 1,600-2,350“
ev. č. objednatele: 135-951-1/13/PD

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem

Kahánkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí ST, číslo telefonu: 956 951 201,

e-mail: kahanek.ost51@lesy.cz

Ing. Sylva Lokajová, referent pro provozní činnosti, číslo telefonu:

607 500 582, e-mail: lokajova.ost51@lesy.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Maresa s.r.o.

Autorizovaná projekční kancelář v oboru vodohospodářských staveb

se sídlem: Býšť 260, 533 22 Býšť

zapsán v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25967

IČO: 27558681, DIČ: CZ 27558681

Ing. Josef Mareš, jednatel společnosti

č. telefonu: 466 610 119, 723 409 256

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 434053990237/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo

Na základě článku VII. odst. 2 se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo a dodatku č. 1, č. 2, č. 3, 4, 5 a 6 smlouvy o dílo:

Od doby předání dokumentace pro územní rozhodnutí stavby "Sibudov km 1,600 - 2,350", tj. 11.8.2014, nemohl objednatel požádat o vydání územního rozhodnutí z důvodu neuzavření všech potřebných smluv o smlouvách budoucích kupních se všemi vlastníky pozemků, jež mají být stavbou dle projektové dokumentace dotčeny.

Na základě opakovaného projednání s vlastníky bylo mezi oběma smluvními stranami dohodnuto: Bude zpracována aktualizovaná projektová dokumentace pro územní řízení tak, aby

byla zajištěna stabilita koryta v kritických úsecích s ohledem na nutnost uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách. Úseky, kde nebudou získány souhlasy, budou z návrhu vynechány.

Na základě předchozího projednání a oboustranné dohody obou smluvních stran se doplňuje cena za dopracování DUR na základě kalkulace zhotovitele o **38 000,- Kč bez DPH**.

Doplňuje se článek II. Doba plnění, odst. 1 v části, týkající se předání a převzetí díla projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí - aktualizace PD:

Předání a převzetí díla - 6 ks paré + 1 x v elektronické podobě (needitovatelné - formát: *.pdf, editovatelné - formát *.doc, *.xls),

Projektová dokumentace DUR - aktualizace PD: 16.5.2016

Ruší článek III. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 1. a nahrazuje se novým v tomto znění:

III. Cena za dílo a platební podmínky

Původní znění:

1. Za řádně zhotovené dílo - projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy a jejich předání objednateli náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **421 000,- Kč bez DPH**.

Z této ceny činí cena za dílčí plnění takto:

| | |
|--|-----------------------------|
| a) polohopisné a výškopisné zaměření toku v systému S-JTSK a BPV | 46 000,- Kč bez PDH |
| podklady a průzkumy | 18 000,- Kč bez DPH |
| zpracování projektové dokumentace DUR | 108 000,- Kč bez DPH |
| <u>inženýrská činnost</u> | <u>46 000,- Kč bez DPH</u> |
| Projektová dokumentace DUR celkem | 218 000,- Kč bez DPH |
| b) Projektová činnost DSP | 116 000,- Kč bez DPH |
| <u>inženýrská činnost</u> | <u>24 000,- Kč bez DPH</u> |
| Projektová dokumentace DSP celkem | 140 000,- Kč bez DPH |
| c) Projektová činnost DPS | 55 000,- Kč bez DPH |
| <u>inženýrská činnost</u> | <u>8 000,- Kč bez DPH</u> |
| Projektová dokumentace DSP celkem | 63 000,- Kč bez DPH |
| | |
| součet celkem bez PPH | 421 000,- Kč |
| DPH 21% | 88 410,- Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 509 410,- Kč |

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

a nahrazuje se novým v tomto znění:

Za řádně zhotovené dílo - projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy a jejich předání objednateli náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **459 000,- Kč bez DPH.**

Z této ceny činí cena za dílčí plnění takto:

| | |
|---|-----------------------------|
| a) Projektová dokumentace DUR (již vyfakturováno) | 218 000,- Kč bez DPH |
| projektová dokumentace DUR - aktualizace PD | 38 000,- Kč bez DPH |
| Projektová dokumentace DUR celkem | 256 000,- Kč bez DPH |
| b) Projektová činnost DSP | 116 000,- Kč bez DPH |
| inženýrská činnost | 24 000,- Kč bez DPH |
| Projektová dokumentace DSP celkem | 140 000,- Kč bez DPH |
| c) Projektová činnost DPS | 55 000,- Kč bez DPH |
| inženýrská činnost | 8 000,- Kč bez DPH |
| Projektová dokumentace DPS celkem | 63 000,- Kč bez DPH |
| součet celkem | 459 000,- Kč bez DPH |

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 7 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 135-951-1/13/PD ze dne 24. 1. 2014, vč. dodatků č. 1,2,3,4,5 a 6. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Ve Frýdku-Místku dne: 11.3.2016

v B5577 dne: 7.3.2016

Lesy České republiky, s. p.

Ing. Miroslav Kahánek
vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry
se sídlem ve Frýdku-Místku

Lesy České republiky, s.p. [02]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Odry
Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

Zhotovitel

MARESA s.r.o.
autorizovaná projekční kancelář
v oboru vodohospodářských staveb
5 3 3 2 2 B Ý Š Ť 2 6 0
IČO: 275 58 681

příloha:

Cenová nabídka zhotovitele

| MARESA s.r.o. | | |
|---|-----------------|-----------------|
| <i>autorizovaná projekční kancelář v oboru vodohospodářských staveb</i> | | |
| Býšť 260, 533 22 Býšť | | |
| IČO: 27558681 DIČ: CZ27558681 | | |
| Cenová nabídka na vypracování projektové dokumentace | | |
| Sibudov Sibudov km 1,600-2,350 | dílní kalkulace | skup. kalkulace |
| <i>DÚR- aktualizace</i> | částka (Kč) | částka (Kč) |
| <i>geodetické práce</i> | 0 | 0 |
| <i>terénní a přípravné práce</i> | 0 | |
| <i>návrh</i> | 2 000 | 28 000 |
| <i>grafická část</i> | 8 000 | |
| <i>podklady-CHMU, KN</i> | 0 | |
| <i>textové přílohy</i> | 6 000 | |
| <i>příprava podkladů</i> | 0 | |
| <i>kompletace , tisk</i> | 12 000 | |
| <i>aktualizace -inženýrská činnost (bez majetkoprávních podkladů)</i> | 4 000 | 10 000 |
| <i>jednání</i> | 6 000 | |
| <i>vyjádření a rozhodnutí</i> | 0 | |
| Celkem- základní cena (Kč) | | 38 000 |
| <i>Termín: do 8 týdnů od podpisu objednávky (smlouvy)</i> | | |

Zpracoval: Ing. Josef Mareš

V Býšti 20.2.2016

MARESA s.r.o.
*autorizovaná projekční kancelář
v oboru vodohospodářských staveb*
5 3 3 2 2 B ý š ť 2 6 0
IČO: 275 58 681