

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. 79-1-951/16/PD ze dne 12. 8. 2016

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Kahánkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí ST, číslo telefonu: 956 951 201,

e-mail: miroslav.kahanek@lesycr.cz

Ing. Sylva Lokajová, referent pro provozní činnosti, číslo telefonu:

607 500 582, e-mail: sylv.lokajova@lesycr.cz

Bc. Němčanský Pavel, referent pro provozní činnosti, číslo telefonu:

725 257 776, e-mail: pavel.nemcansky@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava

IČO: 42767377

DIČ: CZ42767377

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

zastoupený: Ing. Zdeňkem Legerským, členem představenstva

číslo telefonu: 595 132 011, e-mail: info@dpova.cz

bankovní spojení: KB a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 1022147761/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 79-1-951/16/PD uzavřené dne 12. 8. 2016. Dodatkem se doplňuje předmět smlouvy o dodání Projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby pro SO 01 1 VN Kajlovec, z důvodu požadavku Městského úřadu Vítkov, odbor výstavby pro SO 01. Dodatkem se také mění termín dokončení díla, a to z výše uvedeného důvodu a dále z důvodu zajištění vhodné zeminy do staveb hrází a majetkoprávního řešení – zřízení služebnosti (město Opava, Ředitelství silnic a dálnic ČR).

Tímto dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení smlouvy:

I.
Předmět smlouvy

Odstavec 1.1. se doplňuje o ustanovení :

Předmět smlouvy se doplňuje o dodání Projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: „5 VN Kajlovec – SO 01 1 VN Kajlovec“ (DUR). DUR bude předána objednateli v počtu 3 paré + 1 paré v elektronické podobě. Rozsah a obsah zpracování DUR je dán přílohou č. 1 vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

II. Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 08/2016
Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do : 31.8.2017
- Dílčí termíny - plnění:
- Koncept technického řešení 15.12.2016
(zajištění podkladů pro návrh, údaje ČHMÚ, kompletní geodetické podklady, přírodovědný průzkum, geologicko-průzkumné práce vč. potřebných zkoušek..)
- V roce 2016 v termínu do 15.12.2016 budou provedeny práce, objednateli předán koncept technického řešení v počtu 1 ks paré, který bude předem projednán na výrobním výboru a budou vyfakturovány tyto práce – položky:
- Kompletní geodetické podklady, geologicko-průzkumné práce v rozsahu potřebném pro projekt vč. potřebných zkoušek, přírodovědný průzkum, projekční práce v objemu 30% z položky v nabídkovém rozpočtu, inženýrská činnost v objemu 30% z položky v nabídkovém rozpočtu
- Geometrický plán pro zřízení služebnosti a jeho potvrzení KÚ a
Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby SO 01
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení rozšířená o detaily a podrobnosti pro realizaci stavby a v požadovaném počtu paré 31.8.2017

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 79-1-951/16/PD ze dne 12. 8. 2016.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírali jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoliv za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne: 24.5.2017

Lesy České republiky, s.p. [02]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Odry
Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

.....
Ing. Miroslav Kahánek
vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry
se sídlem ve Frýdku-Místku

V Ostravě dne: 22.5.2017


DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
⑤

.....
Ing. Zdeněk Ležerský
člen představenstva
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.