

**D O D A T E K č. 2**  
**ke smlouvě o dílo**  
**č. S911/2017/273**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Mgr. Jan Ševčík,

ředitelem Krajského ředitelství Frýdek - Místek

ve věcech technických jedná: Ing. Jan Moravec, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Frýdek-Místek  
(technický dozor)

č. telefonu: 725 257 670 e-mail: jan.moravec@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

**FIRESTA- Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.**

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144

sídlo: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Martin Mohler

č. telefonu: 596 136 057 e-mail: [stupka@firesta.cz](mailto:stupka@firesta.cz), [mohler@firesta.cz](mailto:mohler@firesta.cz)

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republik &amp; Slovakia, a.s., číslo účtu: 2102043465/2700

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění  
tento dodatek smlouvy o dílo:

## II. P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y

1. Předmětem dodatku číslo 2 ke smlouvě o dílo „Udržovací práce Mostního objektu IČDM 703970 "Nadjezd cestní" v km 7,470 nad tratí Český Těšín - Ostrava-Kunčice“, evidenční číslo zakázky S911/2017/273 (zakázkové číslo objednatele) ze dne 31.7.2017 je změna ceny za dílo dle článku IV., bodu 1.

Cena z provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD S911/2017/273 (zakázkové číslo objednatele), včetně dodatku č.1 ve výši:

5 540 980,23 Kč bez DPH cena za provedení díla dle SOD S 911/2017/273 + dodatek č.1

Bod 1., článku IV. Cena za dílo se mění a nově zní takto:

Na základě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných méněprací souvisejících s předmětem díla se stanoví náklady prací a činností nutných k realizaci zadaných méněprací ve výši:

-39 311,82 Kč bez DPH Celkem za dodatek č.2

Celková cena za provedení díla dle SoD S911/2017/273 včetně dodatků č.1 a 2:

**5 501 668,41 Kč bez DPH**

**Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných méněprací objednatelem jsou následující skutečnosti:**

- Povrchová úprava protidotykových zábran je provedena pouze žárovým pozinkováním, bez provedení dvojnásobného nátěru, z důvodu dodržení stanovených výluk tratí SŽDC

Ostatní ujednání dle SoD S911/2017/273 zůstávají neměnné

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních

V Ostravě, dne: 29.11.2017

Ve Frýdku Místku, dne: 29.11.2017




Za zhotovitele  
**Ing. Jan Stupka**  
Ředitel o.z. Ostrava

Lesy České republiky, s.p. [03]  
se sídlem Přísná 1106/10, Nový Hradec Králové  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 42156481 DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Frýdek-Místek  
Nádražní 2511, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek



Za objednatele  
**Ing. Mgr. Jan Ševčík**  
ředitel KŘ Frýdek-Místek



**Ing. Pavel Borek**  
Člen představenstva



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
MLÝNSKÁ 68 + 602 00 BRNO  
IČO: 253 17 628 + DIČ: CZ25317628

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Most přes trať, Karviná-Loučky  
 Objekt: SO 201 Most

Objednatel: Lesy České republiky  
 Zhotovitel: Fresta-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
 Místo: Karviná - Loučky

Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem PDPS	Množství celkem RDS	Rozdíl RDS - PDPS	Rozdíl v %	Cena jednotková	Cena celkem PDPS	Cena celkem RDS	Rozdíl RDS - PDPS	Komentář
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>													
<b>1 Zemní práce</b>													
45	M	313130000	světla protidešťková zabřrana (mat. 5235, profil 736 Kg, plech tl. 1,5 mm - 28 m <sup>2</sup> , hm. 336 Kg, plecho dílat 2 mm, plocha 22,4 m <sup>2</sup> , hm. 7168 Kg	kg	1 143,000	757,590	-385,410	-33,72%	102,00	116 586,00	77 274,18	39 311,82	Zabřany celkem 2 ks. Rozměry: 14x1,8=25,2 m <sup>2</sup> x 2 = 50,4 m <sup>2</sup> 1 ks zabřana 50,4 m <sup>2</sup> x390,-/m <sup>2</sup> = 19 656,- Kč x 2 = 39 312,-Kč
<b>Celkem</b>					<b>39 311,82</b>								