

### Dohoda č. 3 | 2012.

ke Smlouvě o provádění komplex.lesnických činností a prodeji dříví – rok 2012 - 2014

č.138224, Buchlovice, ze dne : 25.1. 2012

**Lesy České republiky, s.p.**

**Přemyslova 1106, CZ – 501 68 Hradec Králové**

IČ: 421 96 451 DIČ: CZ42196451

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A XII, vložka 540  
jednající Ing. Svatoplukem Sýkorou, generálním ředitelem  
zastoupený na základě pověření Ing. Martinem Pavlíčkem, ředitelem Krajského ředitelství Zlín  
(dále jen Lesy ČR) na straně jedné

a

**UNILES, a.s.**

Sídlo: Jiříkovská 832/16, 40801 Rumburk

Identifikační číslo (IČ): 47307706, Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ47307706

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u : KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 340

jejímž jménem jedná : ing.Petr Jelínek, člen představenstva

(dále jen Zhotovitel) na straně druhé :

**podle Obchodního zákoníku, zák. č.513/91 a Občanského zákoníku. zák. v platném znění , kterou se mění dříve uzavřená obchodní smlouva ,**

uzavírají dohodu č.3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností komplexních lesnic.  
činností a prodeji dříví – rok 2012-2014; **Číselný kód části veřejné zakázky :138224.**

Název části veřejné zakázky : Buchlovice, ze dne 25.1. 2012, v tomto znění:

#### I.

#### Předmět dohody :

Úprava Smlouvy o provádění komplexních lesnických činností a prodeje dříví – rok 2012-2014,  
č. 138224, článku XIV., bodu 1.

Obě strany se dohodly, že prodloužení lhůty pro odvoz dřevní hmoty se bude vztahovat pouze na porostní skupiny, ve kterých byla prováděna v I.Q.2012 těžba listnatých dřevin (lokality P a OM) a odvoz vytěženého dříví nemohl být realizován do 30 dnů od potvrzení číselníku revírníkem LČR:

1)Z důvodu platnosti OS až od 25. ledna 2012 a tím pozdního zahájení těžeb I.Q.2012.

2)V důsledku realizace většího objemu těžeb listnatého dříví do 31.3.2012 (z důvodu jejich sezonnosti, tj. možnosti těžby pouze v I.Q. a IV.Q.), nacházejícího se na lokalitách „P“ a „OM“ , který nebylo možné z kapacitních důvodů do 30 dnů od ukončení těžby odvézt z lesa.

Z těchto důvodů se lhůta pro odvoz listn. dříví, vytěženého do 31.3.2012, prodlužuje na 60 dnů.

**Pozn. :** Do zadávacího listu těžby listnatého dříví pro I.Q.2012 bude za každou porostní skupinu a kalendářní měsíc uvedena tato lhůta prodloužení s podpisem obou stran.

Ostatní ustanovení smlouvy o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví č. 138224 a souvisejících příloh zůstávají nedotčena.

**F) Tato dohoda je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po podpisu obdrží každá strana po dvou vyhotoveních. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem pozorně přečetly, porozuměly mu, souhlasí s celým jeho obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy.**

Ve Zlíně, dne : 20.4. 2012

Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství  
Břežnická 5659, 760 01 Zlín

Lesy České republiky, s.p.

Ing. Martin Pavlíček

ředitel krajského ředitelství Zlín

UNILES, a.s.  
Březová 6 033/16  
420 01 Hynboř  
IČ 41307756, DIČ CZ41307756

UNILES, a.s.

Ing. Petr Jelínek

člen představenstva