

## ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

**Stavba : PB přítok Opavice km 23,5 - v km 0,000 - 1,200**

Zahájení : 3/2014

Předání dokončené stavby : 12/2014

Zhotovitel: Christos Liolios, Holčovice 244, 793 71 Holčovice, IČ 12669750

Rok / měsíc / týden :		3/2013	4/2014	5/2014	6/2014	7/2014	8/2014	9/2014	10/2014	11/2014	12/2014
Objekt	Druh prací :										
SO 01	Úprava toku										
SO 02	Kamenná přehrážka										
SO 03	Vodní nádrž										

## FINANČNÍ HARMONOGRAM

Měsíční plnění v tisících Kč bez DPH	50	450	500	500	500	500	500	300	202,400	50
<b>CELKOVÉ NÁKLADY bez DPH</b>		3 552,400								
<b>CELKOVÉ NÁKLADY bez DPH</b>	3 552,400									

**Christos Liolios**

IČ: 126 69 750 DIČ: CZ6006121330  
 Holčovice 244, 793 71 Holčovice  
 Kancelář: Hašlerova 26, 793 95 Město Albrechtice  
 tel.: 603 162 824, tel./fax: 554 652 283  
 DRŽITEL CERTIFIKÁTU ISO 9001, 14001, 18001

*Christos Liolios*