

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. S936/2015/335

„LC Francouzská-Smrková-PŠ“

(dále jen dodatek č. 1)

I. Označení smluvních stran

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

Václav Hradec, hlavní technický pracovník IIIM (technický dozor) č. tel.: 724 524 971

e-mail: Hradec.oi36@lesy.cz

Vít Polák, technický pracovník pro HIM (technický dozor) č. tel: 724523087

e-mail: Polak.oi36@lesy.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

STRABAG a.s

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 7634

sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha

korespondenční adresa: Oblast Sever, Tř. gen. Svobody 77, 460 14 Liberec 12

zastoupený: Jiřím Märzem, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.4. 2015

Hanou Milerovou, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.4. 2015

Ing. Jiřím Janouškem, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.4. 2015

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Tomáš Chudoba

č. telefonu: 724 021 005, e-mail: tomas.chudoba@strabag.com

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 211071233/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II. Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 14.7.2015 na akci „LC Francouzská-Smrková-PŠ“ je změna smluvních ujednání popsanych v následujícím článku.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny objemu prací v průběhu výstavby mění dosavadní znění ujednání článku č. IV. Cena za dílo, smlouvy o dílo a nahrazují jej tímto ujednáním:

Cena díla dle smlouvy o dílo:	1.090.298,12,- Kč bez DPH
Cena méněprací:	100.575,88,- Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 1:	989.722,24,- Kč bez DPH

Důvod méněprací: při zahájení přejímacího řízení byly zjištěny rozdíly v objemu prací oproti smlouvě o dílo.

Méněpráce jsou rozepsány v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku č. 1.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1. nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Liberci dne: 30.9.2015

V Liberci, dne: 30.9.2015



 Za zhotovitele
STRABAG
 STRABAG a.s.
 oděpřný závod Praha
 Na Bálidě 100/21, 100 00 Praha 6
 (148)



 Ing. Ludvík Řičář
 ředitel Krajského ředitelství Liberec